
CRONOPROGRAMMA  DELLE  LAVORAZIONI

Committente: Comune  di Carezzano 

      CAREZZANO  lí  Ottobre 2018

I  TECNICI

Ing. Alberto Desimoni                                                                    Arch. Franco  Ratti 

COMUNE  di 

CAREZZANO 

Provincia di 

Alessandria 

Oggetto LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO ZONA CIMITERO 

(Legge n.205 del 27-12-2017, Importo complessivo finanziato 660.000,00=€). 

(Progetto  esecutivo)

RAGGRUPPAMENTO  TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 

Ing. Alberto Desimoni 

Via Ernesto Guala 1 - 15057 TORTONA (AL) 

tel.: 0131 861867 - fax: 0131 861867 - e-mail: desi.al@tor.it

Arch. Franco Ratti 

Via Bottazzi 2 - 15057 TORTONA (AL) 

tel.: 0131 814831 - - e-mail: francoratti54@gmail.com



Nome attività Durata

Area principale di intervento, Versante Sud-Est del Capoluogo 60 g

Allestimento cantiere, zone per lo stoccaggio dei materiali baracca ecc.2 g

Scavo di sbancamento e rimozioni 7 g

Scavo a sezione obbligata 24 g

Protezione delle pareti di scavo 10 g

Drenaggio del terreno di scavo 12 g

Posa di tubo dreno in polietilene 12 g

Posa di geomembrane 12 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 10 g

Opere di completamento e smobilizzo del cantiere 5 g

Area Pubblica viabilità, versante Ovest dell'abitato 45 g

Allestimento cantiere, zone per lo stoccaggio dei materiali baracca ecc.1 g

Asportazione dello strato di pavimentazione bituminosa. 5 g

Demolizione di fondazione stradale 6 g

Scavo a sezione obbligata 8 g

Protezione delle pareti di scavo 8 g

Drenaggio del terreno di scavo 5 g

Posa di tubo dreno in polietilene 2 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Formazione di rilevato stradale 7 g

Posa di geogriglie 3 g

Posa di conduttura fognaria 4 g

Posa di conduttura idrica 4 g

Posa di cavidotto elettrico 4 g

Formazione di colglomerato bituminoso (Binder) e soprastante manto di usura.2 g

Montaggio di barriera metallica. 1 g

Opere di completamento e smobilizzo del cantiere 1 g
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